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Введение
Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:  
· создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
· создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;

· создание организационного обеспечения введения ФГОС;
· создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
· создание информационного обеспечения введения ФГОС;
· создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный
	Результат
	Примечание

	1
	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:

	
	· Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.
	В течение года
	Заведующая

	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ 
	

	
	· Приведение должностных инструкций работников детского сада в соответствие с требованиями ФГОС.
	В течение года
	Заведующая
	Должностные инструкции работников ДОУ соответствуют требованиям ФГОС.
	

	
	· Разработка  образовательной программы ДОУ 
	Август 
	Заведующая
	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС
	

	2
	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:

	
	2.1 Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.
	В течение года
	Заведующая
	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС
	

	
	2.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	Январь 2014 – Февраль 2015
	Заведующая
	Дополнительные соглашения заключены
	

	
	2.3. Приведение материально-технической, предметно-развивающей, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ
	Январь 2014- декабрь 2015г.
	Заведующая
	материально-техническая, предметно-развивающая, учебно-методическая, информационная базы приведена в соответствие для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ
	

	3
	Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:

	
	3.1 Создание рабочей группы
	Январь 2014
	Заведующая
	Создание и определение функционала рабочей группы
	

	
	3.2 Разработка и утверждение плана введения ФГОС в  ДОУ 
	Январь 2014
	Заведующая
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
	

	
	3.3 Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»
	февраль
2014
	Заведующая
	Перечень требований к условиям организации ОП в  ДОУ  в соответствии  ФГОС.
	

	
	3.4 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»
	Март 
2014
	Заведующая
	Перечень требований к условиям организации ОП в  ДОУ в соответствии  ФГОС.
	

	
	3.5 Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в  ДОУ детском саду  в соответствии с требованиями ФГОС.
	Июнь
2014                              
	Заведующая
	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС.
	

	
	  3.5. Анкета для выявления готовности педагогов к деятельности в современных условиях развития дошкольного образования
	Май 
2014
	Заведующая
	Оценка степени готовности педагогов к деятельности в соответствии с ФГОС
	

	
	3.6 Приобретение необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ
	В течение года
	Заведующая
	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ 
	

	
	3.7 Разработка модели взаимодействия ДОУс социальными партнёрами.
	Сентябрь
2014
	Заведующая
	План реализации взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами.
	

	
	3.9 Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.
	Апрель-май
2014
	Заведующая
	Система оценки  качества ДОУ в  ДОУ 
	

	
	3.10 Проведение педагогического совета «Анализ готовности ДОУ к внедрению ФГОС»
	Ноябрь
2014

	Заведующая
	Решение педагогического совета.
	

	
	3.11 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.
	Май 2015
	Заведующий
	Определение необходимых изменений модели образовательной системы  ДОУ  
	

	4
	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:

	
	4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО.
	Январь 2014
	Заведующая
	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.
	

	
	4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.
	Ежеквар

тально
	Заведующий
	Ликвидация профессиональных затруднений.
	

	
	4.3 Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС.
	Ноябрь 2013 –Январь 2014
	Заведующий
	Должностные инструкции работников ДОУ соответствуют требованиям ФГОС.
	

	5
	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:

	
	5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»
	Сентябрь-Октябрь
2014
	Заведующий

Воспитатели
	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.
	

	
	5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.
	Ежемесячно
	Заведующий

Воспитатели
	Распространение информации о внедрении ФГОС
	

	
	5.3 Участие педагогов в педагогических чтениях, МО по проблеме внедрения ФГОС. 
	Сентябрь 2014-

Май 2015г.
	Воспитатели
	Распространение позитивного педагогического опыта
	

	
	5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.

	Октябрь 2014 – 

Май 2015
	Заведующий

Воспитатели
	
	

	6
	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:

	
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры ДОУ 
	Декабрь 2013 –Февраль 2014
	заведующий
	Корректировка положения о закупках, о комиссии 
	

	
	6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО
	Октябрь 2014
	Рабочая группа
	Инвентаризация проведена
	

	
	6.3 Приобретение электронных образовательных услуг
	В течении года
	Заведующий
	Приобретены электронные образовательные услуги
	

	
	6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	В течение года
	Ответственный воспитатель
	Осуществлен контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	


